

胆振東部森林再生・林業復興連絡会議の今後のスケジュール

年度	胆振東部森林再生・林業復興連絡会議		胆振東部地震 森林再生実施計画
	開催日・会場	主要テーマ	
R3	令和4年3月29日	<ul style="list-style-type: none"> ○胆振東部地震森林再生実施計画について ○各取組の今年度の実績と来年度の計画 ○その他 	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 20px; width: 100%;"> 計画の決定 </div>
R4	令和4年6月 ～令和4年7月	○道有林のフィールドを活用した 現地検討会の開催	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: 100%;"> 土壌調査 ・ 戸別訪問 ・ 施業提案 ↓ </div>
	令和5年1月	<ul style="list-style-type: none"> ○実施計画の進捗状況 ○R4の取組実績と次年度の取組 	
R5 以降	当年度4月～5月	<ul style="list-style-type: none"> ○前年度の取組実績 ○当年度の取組予定 ○実施計画のリバイス など 	<div style="border: 1px solid black; padding: 20px; width: 100%;"> ↓ </div>
	翌年度1月	<ul style="list-style-type: none"> ○実施計画の進捗状況 ○事業実施上の課題の検討 ○当年度の取組状況と次年度の取組 	