

# 次期「北海道感染症予防計画」の策定スケジュール(案)

資料3

時期	【二次医療圏】		【感染症対策課所管】			医療計画	議会 (前日委員会)
	感染症対策課	各保健所	保健医療福祉 圏域連携協議会等	専門会議 医療部会	連携協議会		
4月	国：基本指針 (案)					第1回地域医療 (二次医療圏)	
5月	保健所向け説明① 国：基本指針					第2回地域医療 [18日] (スケジュール)	
6月	保健所向け説明②						2定 [21日] (計画見直し)
7月							
8月							
9月							
10月							
11月							
12月							
R6.1月							
2月							
3月							

検証・  
今後の対応の方向性

- 4/21 移行計画
- 5/8 有識者会議設置
- 6/20 有識者会議①  
(論点整理)
- 有識者会議②  
(以降、複数回開催)

)

基本的考えの調整

骨子作成

素案たたき台作成

素案作成

計画面作成

協定締結事務

・基本的考え  
・スケジュール  
・協定等の協議

・協定締結調整  
・市町村調整

・協定締結候補  
機関報告  
・パブリック結果  
・計画面

第1回(協議)

第2回(たたき台)

医療計画と合同開催

第3回(素案)

第4回(全体)

第5回(報告・書面)

第1回(骨子)

第2回(たたき台)

第3回(素案)

第4回(計画面)

【キックオフ会議】

第1回(骨子)

第2回(たたき台)

第3回(素案)

第4回(計画面)

第3回地域医療  
(スケジュール)

第1回総医協総会

第4回地域医療  
(骨子)

第5回地域医療  
(たたき台)

第6回地域医療  
(素案)

医療審議会  
(素案報告)

保険者協議会

第7回地域医療  
第2回総医協総会(計画面案)

医療審議会  
(諮問・答申)

3定 [11日]  
(見直しの考え方)

4定 [27日]  
(素案)

1定 [20日]  
(計画面案)