

令和5年度（2023年度）

# 随時監査結果報告書（工事）

令和6年（2024年）2月

北海道監査委員

## 第1 監査の概要

### 1 監査の目的

工事に関する随時監査については、工事完成後に不可視となる施工部分の確認や工事施工中の安全対策などに着眼して、速やかな是正及び改善を求めることを目的に、北海道監査委員監査基準に準拠し監査を実施した。

### 2 監査の実施部局及び実施期間

別表のとおり、15部局について令和5年9月から12月までの間に実地監査を実施した。

### 3 監査の実施方法

監査は、令和5年度に道が発注した施工中の工事について、合規性のほか、経済性、効率性及び有効性の視点から検証するため、技術的な見地で計画、設計、積算、施工及び事務処理の各項目に重点を置き、設計図書やその他の関係書類の内容及び工事の施工状況を確認するとともに、関係職員に対する聴取により実施した。

## 第2 監査の結果

### 1 監査結果の区分

監査の結果については、部局別には是正又は改善を求めることとした事項を次により指摘事項、指導事項及び検討事項に区分した。

#### 《指摘事項》

- (1) 法令、条例、規則又は通達に違反しているもの
- (2) 施工不良や出来高不足などにより機能が発揮されていないもの
- (3) 予定価格の積算に誤りがあり、契約金額が正当な積算金額を上回っているもの
- (4) (3)に該当するものを除き予定価格の積算に誤りがあるもの
- (5) 計画、設計、施工において、経済性、効率性、有効性の見地から改善を要するもの

#### 《指導事項》

指摘事項の区分に該当するもののうち軽易と認められるもの

#### 《検討事項》

改善を求める事項の発生が制度に起因していると認められるものなどで、その改善について検討を要するもの

### 2 指摘事項等の項目別件数

(単位：件)

項目	1 合規性の視点				2 経済性、効率性、有効性の視点				合計
	指摘事項	指導事項	検討事項	小計	指摘事項	指導事項	検討事項	小計	
積算	1	2		3					3
合計	1	2		3					3

### 3 項目別の監査結果

#### (1) 合規性の視点から是正又は改善を求めたもの

##### ア 積算

###### 《指摘事項》

- (7) 海岸工事において、護岸工の積算に当たり、土砂運搬などの数量を誤ったため、設計金額が435万6,000円過大となっており、契約金額が242万円割高となっているものがあった。

(宗谷総合振興局)

###### 《指導事項》

- (7) 砂防工事において、仮設工の積算に当たり、排水ポンプの設置日数を誤ったため、設計金額が95万7,000円過少となっているものがあった。

(渡島総合振興局)

- (4) 道路工事において、覆道補修に伴う現場塗装工の防寒養生の積算に当たり、積算基準等が適用できない場合には、見積書等により新たに歩掛りを策定する必要があるが、誤ってコンクリート工の防寒養生歩掛りを適用したため、設計金額が495万円過大となっているものがあった。

(胆振総合振興局)

(別 表)

### 監査実施部局及び監査実施時期

監査実施部局名	監査実施年月日
後志総合振興局	令和5年(2023年) 9月 5日 ~ 令和5年(2023年) 9月 8日
十勝総合振興局	令和5年(2023年) 9月19日 ~ 令和5年(2023年) 9月22日
釧路総合振興局	令和5年(2023年) 9月26日 ~ 令和5年(2023年) 9月29日
根室振興局	令和5年(2023年) 9月26日 ~ 令和5年(2023年) 9月27日
オホーツク総合振興局	令和5年(2023年) 10月10日 ~ 令和5年(2023年) 10月13日
上川総合振興局	令和5年(2023年) 10月17日 ~ 令和5年(2023年) 10月20日
空知総合振興局	令和5年(2023年) 10月30日 ~ 令和5年(2023年) 11月 2日
石狩振興局	令和5年(2023年) 10月30日 ~ 令和5年(2023年) 10月31日
留萌振興局	令和5年(2023年) 11月 7日 ~ 令和5年(2023年) 11月10日
宗谷総合振興局	令和5年(2023年) 11月 7日 ~ 令和5年(2023年) 11月10日
渡島総合振興局	令和5年(2023年) 11月14日 ~ 令和5年(2023年) 11月17日
檜山振興局	令和5年(2023年) 11月14日 ~ 令和5年(2023年) 11月15日
建設部(建築局)	令和5年(2023年) 11月20日 ~ 令和5年(2023年) 11月22日
胆振総合振興局	令和5年(2023年) 12月 5日 ~ 令和5年(2023年) 12月 8日
日高振興局	令和5年(2023年) 12月 5日 ~ 令和5年(2023年) 12月 6日
計15部局	