

今後の進め方



今後の予定

6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<p>第1回</p> <ul style="list-style-type: none">・課題の整理・WGの目標設定・データ利活用の方策検討・第2回に向けて<ul style="list-style-type: none">・各者の役割分担・施策や事業の提案		<p>第2回</p> <ul style="list-style-type: none">・第1回検討事項のブラッシュアップ・施策や事業の提案		<p>第3回</p> <ul style="list-style-type: none">・施策や事業の提案のブラッシュアップ・報告書の案の協議 <p>ODハッカソン</p>		<p>報告書取りまとめ</p>		<p>第2回親会議</p>	

【今後の予定】

1. 第1回WGの内容を踏まえ、第2回WGまでに課題解決方法や、道の事業化への提案など、取り組みを進めるための方策を各自で考え、第2回で発表を予定。
2. 第2回ではデータ利活用に必要となる施策や事業について検討する。
3. 10月開催予定のオープンデータアイデアソン・ハッカソンへの協力。

第2回 データ利活用WG

実施時期

8月下旬～9月上旬（予定）

内 容

（予 定）

- ✓ データ利活用に必要となる施策や事業について検討・協議。
- ✓ 地方自治体における活用できるオープンデータの公開にかかる方策について
- ✓ オープンデータアイデアソン・ハッカソンの開催について

次回会議まで のお願い

- データ利活用に必要となる施策や事業についてのアイデア出し。

その他

- 開催形式は別途検討の上、各委員あてご連絡します。
- 開催の1週間前に資料を送付予定
- その他ご意見等あれば、適宜事務局までお寄せください。