
「三者検討会実施要領」新旧対照表

改 定 後 現 行 摘 要

附 則（平成１７年３月２３日建技第９１４号） 附 則（平成１７年３月２３日建技第９１４号）
この要領は、平成１７年４月１日から施行する。 この要領は、平成１７年４月１日から施行する。
附 則（平成２１年１月６日建技第６６６号） 附 則（平成２１年１月６日建技第６６６号）
この要領は、公布の日から施行する。 この要領は、公布の日から施行する。
附 則（平成２１年８月３日建技第５７７号） 附 則（平成２１年８月３日建技第５７７号）
この要領は、公布の日から施行する。 この要領は、公布の日から施行する。
附 則（平成２３年１月１７日建技第９５１号） 附 則（平成２３年１月１７日建技第９５１号）
この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。
附 則（平成２４年１２月２０日建技第６４５号） 附 則（平成２４年１２月２０日建技第６４５号）
この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。
附 則（平成２７年１月１９日建管第２０５０号） 附 則（平成２７年１月１９日建管第２０５０号）
この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。
附 則（令和２年２月１２日建管第１６８５号）
この要領は、令和２年４月１日から施行する。



改 定 後 現 行 摘 要

三者検討会開催フロー（案）

（①発注者が対象とした工事）

施 工 者 発 注 者 設 計 者
（現場代理人等） （工事監督員等） （設計ｺﾝｻﾙ担当者）

（年間執行計画策定後速やかに）

・工事情報（時期、関与箇所等） 工事情報提供書
申し出の判断・発注者開催予定の有無 建設管理部から

（判断内容）
対象工事の提案

（発注者開催予定が「有る」場合） 自ら申し出をする
又は

発注者・施工者が開催を
希望すれば参加する

発注者対象工事の決定
（設計積算管理委員会） 【自ら申し出する】 【自ら申し出しない】

回答書提出 回答書提出不要

建設管理部へ

設計者との契約締結
特記仕様書で資料整理を明示

・設計意図
・施工留意点

特記仕様書で開催を明示
工事の入札・契約締結

設計図書の照査、現地調査

報 告 三者検討会の開催への調整

照査結果・質問書 ①質問書内容の確認 開催日の連絡
質問回答への準備②日程調整 質問内容提供

連 絡

参 加 開 催 参 加

三者検討会の開催

① 設計図書の照査結果報告 「設計図書の照査ガイドライン」を参考
② 質問書に対する回答
③ 設計意図の説明
④ 施工留意点等の確認
⑤ 設計・施工に係る意見交換
⑥ 以降の検討会の活用の検討

工事施工協議簿で確認 検討結果協議簿の作成

提 出
施工計画書

工 事 着 手

施工条件の変化、現場不一致、設計ミス等の判明

（別途対応）

以降の三者検討会の開催 ～ 現場の実情及び三者の申し出等に応じて適宜開催

三者検討会開催フロー（案）

（①発注者が対象とした工事）

施 工 者 発 注 者 設 計 者
（現場代理人等） （工事監督員等） （設計ｺﾝｻﾙ担当者）

（年間執行計画策定後速やかに）

・工事情報（時期、関与箇所等） 工事情報提供書
申し出の回答・発注者開催予定の有無 建設管理部から

（回答内容）
対象工事の提案

（発注者開催予定が「有る」場合） 申し出をする
又は

発注者・施工者が開催を
希望すれば参加する

発注者対象工事の決定
（設計積算管理委員会）

申し出の回答書
建設管理部へ

設計者との契約締結
特記仕様書で資料整理を明示

・設計意図
・施工留意点

特記仕様書で開催を明示
工事の入札・契約締結

設計図書の照査、現地調査

報 告 三者検討会の開催への調整

照査結果・質問書 ①質問書内容の確認 開催日の連絡
質問回答への準備②日程調整 質問内容提供

連 絡

参 加 開 催 参 加

三者検討会の開催

① 設計図書の照査結果報告 「設計図書の照査ガイドライン」を参考
② 質問書に対する回答
③ 設計意図の説明
④ 施工留意点等の確認
⑤ 設計・施工に係る意見交換
⑥ 以降の検討会の活用の検討

工事施工協議簿で確認 検討結果協議簿の作成

提 出
施工計画書

工 事 着 手

施工条件の変化、現場不一致、設計ミス等の判明

（別途対応）

以降の三者検討会の開催 ～ 現場の実情及び三者の申し出等に応じて適宜開催



改 定 後 現 行 摘 要

（②発注者が対象としなかった工事で、設計者が検討会開催を申し出る場合）

施 工 者 発 注 者 設 計 者
（現場代理人等） （工事監督員等） （設計ｺﾝｻﾙ担当者）

（年間執行計画策定後速やかに）

・工事情報（時期、関与箇所等） 工事情報提供書
申し出の回答・発注者開催予定の有無 建設管理部から

発注者開催予定が「無い」場合
（回答内容）

申し出の回答書 開催の申し出をする
建設管理部へ

工事の特記仕様書に記載
・検討会開催を申し出できる
・開催費用は申し出者の負担

（※設計者によらない内容の工事は記載しない）

（検討会開催希望の有無） 協 議 工事の入札・契約締結 開催の連絡
受注後、速やかに協議 （随時）

・設計意図
※随時の申し出も可能 申し出

・施工留意点

の整理

開催の連絡 三者検討会開催の決定
※申し出のあったものは原則開催する

設計図書の照査、現地調査

報 告 三者検討会の開催への調整

照査結果・質問書 ①質問書内容の確認 開催日の連絡
質問回答への準備

②日程調整 質問内容提供
連 絡

参 加 開 催 参 加

三者検討会の開催

① 設計図書の照査結果報告 「設計図書の照査ガイドライン」を参考
② 質問書に対する回答
③ 設計意図の説明
④ 施工留意点等の確認
⑤ 設計・施工に係る意見交換
⑥ 以降の検討会の活用の検討

工事施工協議簿で確認 検討結果協議簿の作成

提 出
施工計画書

工 事 着 手

施工条件の変化、現場不一致、設計ミス等の判明

（別途対応）

以降の三者検討会の開催 ～ 現場の実情及び三者の申し出等に応じて適宜開催

（②発注者が対象としなかった工事で、設計者が自ら検討会開催を申し出る場合）

施 工 者 発 注 者 設 計 者
（現場代理人等） （工事監督員等） （設計ｺﾝｻﾙ担当者）

（年間執行計画策定後速やかに）

・工事情報（時期、関与箇所等） 工事情報提供書
申し出の判断・発注者開催予定の有無 建設管理部から

発注者開催予定が「無い」場合
（判断内容）

申し出の回答書 自ら開催の申し出をする
建設管理部へ

工事の特記仕様書に記載
・検討会開催を申し出できる
・開催費用は申し出者の負担

（※設計者によらない内容の工事は記載しない）

（検討会開催希望の有無） 協 議 工事の入札・契約締結 開催の連絡
受注後、速やかに協議 （随時）

・設計意図
※随時の申し出も可能 申し出

・施工留意点

の整理

開催の連絡 三者検討会開催の決定
※申し出のあったものは原則開催する

設計図書の照査、現地調査

報 告 三者検討会の開催への調整

照査結果・質問書 ①質問書内容の確認 開催日の連絡
質問回答への準備

②日程調整 質問内容提供
連 絡

参 加 開 催 参 加

三者検討会の開催

① 設計図書の照査結果報告 「設計図書の照査ガイドライン」を参考
② 質問書に対する回答
③ 設計意図の説明
④ 施工留意点等の確認
⑤ 設計・施工に係る意見交換
⑥ 以降の検討会の活用の検討

工事施工協議簿で確認 検討結果協議簿の作成

提 出
施工計画書

工 事 着 手

施工条件の変化、現場不一致、設計ミス等の判明

（別途対応）

以降の三者検討会の開催 ～ 現場の実情及び三者の申し出等に応じて適宜開催



改 定 後 現 行 摘 要

（③発注者が対象としなかった工事で、施工者が検討会開催を申し出る場合）

施 工 者 発 注 者 設 計 者
（現場代理人等） （工事監督員等） （設計ｺﾝｻﾙ担当者）

（年間執行計画策定後速やかに）

・工事情報（時期、関与箇所等） 工事情報提供書
申し出の判断・発注者開催予定の有無 建設管理部から

発注者開催予定が「無い」場合
（判断内容）

自ら開催の申し出をしない
（発注者・施工者が開催を
希望すれば参加する）

工事の特記仕様書に記載 回答書提出不要
・検討会開催を申し出できる
・開催費用は申し出者の負担 (回答期日まで提出がなければ、

開催の申し出がないと発注者で判断)
（※設計者によらない内容の工事は記載しない）

（検討会開催希望の有無） 協 議 工事の入札・契約締結
受注後、速やかに協議

※随時の申し出も可能 申し出

開催の連絡 三者検討会開催の決定 開催の連絡
※申し出のあったものは原則開催する ・設計意図

・施工留意点

設計図書の照査、現地調査 の整理

報 告 三者検討会の開催への調整

照査結果・質問書 ①質問書内容の確認 開催日の連絡
質問回答への準備

②日程調整 質問内容提供
連 絡

参 加 開 催 参 加

三者検討会の開催

① 設計図書の照査結果報告 「設計図書の照査ガイドライン」を参考
② 質問書に対する回答
③ 設計意図の説明
④ 施工留意点等の確認
⑤ 設計・施工に係る意見交換
⑥ 以降の検討会の活用の検討

工事施工協議簿で確認 検討結果協議簿の作成

提 出
施工計画書

工 事 着 手

施工条件の変化、現場不一致、設計ミス等の判明

（別途対応）

以降の三者検討会の開催 ～ 現場の実情及び三者の申し出等に応じて適宜開催

（③発注者が対象としなかった工事で、施工者が検討会開催を申し出る場合）

施 工 者 発 注 者 設 計 者
（現場代理人等） （工事監督員等） （設計ｺﾝｻﾙ担当者）

（年間執行計画策定後速やかに）

・工事情報（時期、関与箇所等） 工事情報提供書
申し出の回答・発注者開催予定の有無 建設管理部から

発注者開催予定が「無い」場合
（回答内容）

申し出の回答書 開催の申し出をしない
建設管理部へ （発注者・施工者が開催を

希望すれば参加する）

工事の特記仕様書に記載
・検討会開催を申し出できる
・開催費用は申し出者の負担

（※設計者によらない内容の工事は記載しない）

（検討会開催希望の有無） 協 議 工事の入札・契約締結
受注後、速やかに協議

※随時の申し出も可能 申し出

開催の連絡 三者検討会開催の決定 開催の連絡
※申し出のあったものは原則開催する ・設計意図

・施工留意点

設計図書の照査、現地調査 の整理

報 告 三者検討会の開催への調整

照査結果・質問書 ①質問書内容の確認 開催日の連絡
質問回答への準備

②日程調整 質問内容提供
連 絡

参 加 開 催 参 加

三者検討会の開催

① 設計図書の照査結果報告 「設計図書の照査ガイドライン」を参考
② 質問書に対する回答
③ 設計意図の説明
④ 施工留意点等の確認
⑤ 設計・施工に係る意見交換
⑥ 以降の検討会の活用の検討

工事施工協議簿で確認 検討結果協議簿の作成

提 出
施工計画書

工 事 着 手

施工条件の変化、現場不一致、設計ミス等の判明

（別途対応）

以降の三者検討会の開催 ～ 現場の実情及び三者の申し出等に応じて適宜開催


