
三者検討会開催フロー（案）

（①発注者が対象とした工事）

施 工 者 発 注 者 設 計 者
（現場代理人等） （工事監督員等） （設計ｺﾝｻﾙ担当者）

（年間執行計画策定後速やかに）

・工事情報（時期、関与箇所等） 工事情報提供書
申し出の判断

・発注者開催予定の有無 建設管理部から

（判断内容）
対象工事の提案

（発注者開催予定が「有る」場合） 自ら申し出をする
又は

発注者・施工者が開催
を希望すれば参加する

発注者対象工事の決定
（設計積算管理委員会） 【自ら申し出する】 【自ら申し出しない】

回答書提出 回答書提出不要

建設管理部へ

設計者との契約締結
特記仕様書で資料整理を明示

・設計意図
・施工留意点

特記仕様書で開催を明示
工事の入札・契約締結

設計図書の照査、現地調査

報 告 三者検討会の開催への調整

照査結果・質問書 ①質問書内容の確認 開催日の連絡
質問回答への準備

②日程調整 質問内容提供
連 絡

参 加 開 催 参 加

三者検討会の開催

① 設計図書の照査結果報告 「設計図書の照査ガイドライン」を参考
② 質問書に対する回答
③ 設計意図の説明
④ 施工留意点等の確認
⑤ 設計・施工に係る意見交換
⑥ 以降の検討会の活用の検討

工事施工協議簿で確認
検討結果協議簿の
作成

提 出
施工計画書

工 事 着 手

施工条件の変化、現場不一致、設計ミス等の判明

（別途対応）

以降の三者検討会の開催 ～ 現場の実情及び三者の申し出等に応じて適宜開催


